

# 進捗状況(2023年5月)

淀川左岸線(2期)



淀川左岸線延伸部



①河川上の桁架設



②換気塔部の掘削・土留支保工



③擁壁部の均しコンクリート打設



④受電所部の掘削・土留支保工