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資料 No.３ 



阪神高速道路の大規模更新計画 

区分  路線  対象箇所  延長  
開通 
年  

大規模  
更新 

橋梁 
全体の 
架替 

3号 
神戸線 

京橋 
付近 

0.3km  S41 

14号 
松原線 

 

喜連瓜破 
付近 

0.2km S55 

橋梁の 
基礎 
取替 

15号 
堺線 

 

湊町 
付近 

(9基) S47 

橋梁の 
桁・床版 
取替 

3号 
神戸線 

 

湊川 
付近 

0.4km  S43 

11号 
池田線 

 

大豊橋 
付近 

0.3km  S42 

13号 
東大阪線 

 

法円坂 
付近 

0.2km  S53 

計 5km - 

きれうりわり 

みなとまち 

みなとがわ 

おおとよばし 

ほうえんざか 

   ：大規模更新箇所（約5㎞） 

   ：大規模修繕箇所（約57㎞） 

京橋付近 

湊川付近 

法円坂付近 
湊町付近 

喜連瓜破付近 

大豊橋付近 
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11号池田線 大豊橋付近 13号東大阪線 法円坂付近 

14号松原線 喜連瓜破付近 15号堺線 湊町付近 3号神戸線 京橋付近 

3号神戸線 湊川付近 
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阪神高速道路の大規模更新計画 



路線 対象箇所 対象橋梁・構造物 実施状況 

3号 
神戸線 

京橋付近 
PC有ヒンジ箱桁橋 
（ディビダーグ） 

更新準備中 

14号 
松原線 

喜連瓜破付近 
PC有ヒンジ箱桁橋 
（ディビダーグ） 

更新準備中 

15号 
堺線 

湊町付近 鋼製フーチング 
工事発注手続きを技術提案交
渉方式で実施。詳細設計中。 

3号 
神戸線 

湊川付近 鋼床版箱桁橋 
更新構造の検討を行い、工事発
注手続きを実施中。 

11号 
池田線 

大豊橋付近 PC箱桁、RC床版 Ｉ 桁 更新準備中 

13号 
東大阪線 

法円坂付近 鋼床版 Ｉ 桁橋 更新準備中 

大規模更新事業の実施状況 
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Ⅰ．湊町付近の状況報告 
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京橋付近 

湊川付近 

法円坂付近 

湊町付近 

喜連瓜破付近 

大豊橋付近 
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状況報告（湊町付近）位置図 
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状況報告（湊町付近） 経緯及び施工箇所 

■ 1972年（昭和４７年）開通［46年経過］ 

 ○ 大阪地下街函体上に支持し荷重軽減のため鋼製フーチングを採用（９基）． 
 

■ 経 緯 

 ○ 内部に地下水が侵入，腐食発生．乾湿の繰り返しで腐食による断面減少が進行 
  

■ 更新方針 健全性・永続性の確保，最新基準への適合 

PN-1 
PE-2北 PE-3 

PE-6 PE-2南 

PE-7北 

PE-1 

PW-1 

PE-7南 
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状況報告（湊町付近） 地下街函体との関係 

阪神高速 

渡り線 

阪神高速 

下P43 

街路 

阪神高速出口 

  大阪メトロ   近畿日本鉄道 

地下街 

鋼製フーチング
の支承は地下街
の柱上に固定 
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千日前通と四ツ橋筋からの眺め 



状況報告（湊町付近） 更新計画(案) 
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状況報告（湊町付近） 現在の状況 

 技術提案交渉方式により設計業務を契約、
基本協定を締結（H30.12.11) 

 現在，躯体コンクリート等の詳細設計や 

 施工法検討を実施中 
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Ⅱ．湊川付近の状況報告 
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京橋付近 

湊川付近 

法円坂付近 
湊町付近 

喜連瓜破付近 

大豊橋付近 

状況報告（湊川付近）位置図 
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H30第1回委員会資料より 

状況報告（湊川付近）経緯 
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H30第1回委員会資料より 

状況報告（湊川付近）経緯 
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H30第1回委員会資料より 

状況報告（湊川付近）経緯 
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 事業化後の詳細調査にて、下フランジを貫通するき裂などの損傷が
多数発見され、補修および対策を実施したが、今後もき裂が発生す
る懸念は残っている。 

 

 更新事業の基本方針は、今後の疲労き裂発生にも留意し、中間橋
脚の設置・上部工架替の二段階施工とする。 

  （既設上部工を使い続ける間は点検の強化等を行う。） 

 

 上部工架替については、時期、施工方法や交通影響の低減など多
角的な検討を実施する。 

 

 道路管理者、交通管理者などの関係者と調整を継続しつつ、現地状
況に応じた中間橋脚の検討を進める。 

    

9.今後の進め方 

状況報告（湊川付近）経緯 
H30第1回委員会資料より 
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 中間橋脚を設置するための工事発注手続き中 

西橋 

新設P1 新設P2 新設P3 新設P4 新設P6 

東橋 

運河 

↑ 
国道 
28号 
↓ 

←国道2号→ 

中間橋脚の構造一般図（新設P3） 

更新対象(L=413.2m) 

状況報告（湊川付近） 現在の状況 
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