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進捗状況（2022年11月）
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※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

②
②開削トンネルの掘削工事に向けて、地中連続壁によ
る土留工を実施中です。（写真：芯材建込みの様子）

① 開削トンネルの側壁コンクリート打設に向けた壁鉄
筋型枠組立を実施中です。
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当月は掲載対象外

地中に土留壁を
構築するために
芯材建て込み中

側壁コンクリート打設に
向けた鉄筋・型枠の組立て


