

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 10月 1日
契約業者名	阪神高速技術(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	2021年度ETCセキュリティ評価検討等業務
業務場所	阪神高速道路管内
業務種別	(その他)
業務概要	計画・打ち合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 ETCセキュリティ維持の実施に係る検討・・・・・・・・・・1式 ETCセキュリティ向上の実施に係る検討・・・・・・・・・・1式 ETCセキュリティ業務の見直しに係る検討・・・・・・・・・・1式 ETCセキュリティワーキンググループ等における各種検討実施支援・・・・・・・・・・1式 ETCセキュリティ研修資料の検討及び作成・・・・・・・・・・1式 ETCセキュリティ研修実施支援・・・・・・・・・・1式 まとめ・報告書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
業務期間(自)	令和 3年 4月 17日
業務期間(至)	令和 4年 3月 9日
契約金額	19,492,000 円
変更金額	22,000 円 減
変更後の契約金額	19,470,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

2021年度ETCセキュリティ評価検討等業務（第1回変更）

### 4. 変更内容

#### ① 業務計画書の変更

##### ●5. (3) ETCセキュリティ向上の実施に係る検討

旧：

- 1) バックアップ手順書の規程化に係る検討および支援
  - ・バックアップ手順書の規程化に係る検討および支援を行うこと。
- 2) リスクアセスメント実施に係る検討および支援
  - ・リスクアセスメントの実施に係る検討および支援を行うこと。

新：

- 1) リスクアセスメント実施に係る検討および支援
  - ・リスクアセスメントの実施に係る検討および支援を行うこと。

##### ●5. (4) ETCセキュリティ業務の見直しに係る検討

追加：

- 4) ETCセキュリティ関連資料の整備
  - ・ETCセキュリティ管理細則と各種要領の間で資料の位置付けを明確にするため、ETCセキュリティ関連資料の整備を行うこと。

以 上