

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 12日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	沿道環境管理システム再構築等業務(2022年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・関連するシステムの機能追加・追加をしたシステム機能に対応する要望の対応
業務期間(自)	令和 4年 6月 22日
業務期間(至)	令和 5年 3月 31日
契約金額	34,936,000 円
変更金額	3,740,000 円 増
変更後の契約金額	38,676,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。