

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 25日
契約業者名	TOPPAN株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー
業務の名称	阪神高速道路株式会社ホームページリニューアル業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	役務提供業務
業務概要	本業務は、HP を各デバイスに適した統一的なデザイン、シンプルで分かりやすいサイト構成に更新するとともに、緊急時等にお客さまが望む情報を、当社が容易に提供可能なHP にリニューアルすることで、ユーザビリティの向上を目指す。
業務期間(自)	令和 5年 11月 30日
業務期間(至)	令和 7年 2月 28日
契約金額	99,990,000 円
変更金額	21,384,000 円 増
変更後の契約金額	121,374,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路株式会社ホームページリニューアル業務（第1回変更）

本業務では、現行の「入札契約情報公表システム（以下、システムという）」については、リニューアル以降も当該システム（制作者：株式会社広済堂ネクスト）を継続運用する予定であったが、以下の理由によりホームページとあわせてシステムをリニューアルする必要があると判断したものの。

【理由①（ページデザインの整合性）】

現行システムをリニューアル後のホームページで運用させるにあたっては、ページデザインの整合性等からデザインや仕様を変更する必要があるとあり、その変更作業を実施する者は、責任分界点や今後の維持管理の観点からTOPPAN株式会社が担当するのが妥当であること。

【理由②（セキュリティリスクの回避）】

ホームページのリニューアルにあたっては、新サーバに移行して公開することになったため、OSやミドルウェア（PHP）を最新版へのアップデートを予定している。

現行システムを継続運用する場合、ホームページとシステムの間で、2つの異なるPHPバージョンが存在することとなる。

また、古いバージョンの当該システムを利用し続ける場合、データの改ざんや個人情報の流出、ハッキング等の深刻なセキュリティリスクを招く可能性が高くなる。

上記理由から、最新版としてシステム設計することが妥当であること。

また、当初CMSは1ライセンスを想定していたが、サーバの冗長化対策としてサーバ数が増えたため、さらに1ライセンスを追加するもの。

以上のことから本業務に追加することが最も合理的であると判断されるため、業務の追加を行うもの。