

(第1回変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 4月 23日 |
| 契約業者名 | システム科学研究所・地域未来研究所設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 京都市中京区新町通夷川下る二条新町717番地 |
| 業務の名称 | 2023年度都市高速道路の時間信頼性評価に関する検討業務 |
| 業務場所 | 阪神高速道路株式会社が指定する場所 |
| 業務種別 | その他業務 |
| 業務概要 | 道路ネットワーク整備等によって変化する時間信頼性の評価方法に関する検討を通じて、新たな道路整備効果を明らかにすること。 その手段の一つとして、過年度の業務を参照し、旅行時間信頼性向上便益を推計する作業を追加する。 また、これらの作業を実施するため、業務期間の変更を行う。 |
| 業務期間(自) | 令和 5年 8月 19日 |
| 業務期間(至) | 令和 6年 12月 13日 |
| 契約金額 | 12,980,000 円 |
| 変更金額 | 3,540,900 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 16,520,900 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2023年度都市高速道路の時間信頼性評価に関する検討業務（第1回変更）

本業務は、道路ネットワーク整備によって変化する時間信頼性の評価方法に関する検討を通じて、新たな道路整備効果を明らかにすることを目的としている。その手段の一つとして、過年度の業務を参照し、旅行時間信頼性向上便益を推計する作業を追加する。

また、これらの作業を実施するため、下記の通り業務期間の変更を行う。

変更前) 2023年8月19日から2024年6月20日まで

変更後) 2023年8月19日から2024年12月13日まで