

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 1月 12日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	沿道環境管理システム再構築等業務(2023年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	(当初)全体計画 地元申し出管理システムの機能について修正
業務期間(自)	令和 5年 7月 1日
業務期間(至)	令和 6年 3月 31日
契約金額	55,913,000 円
変更金額	1,034,000 円 減
変更後の契約金額	54,879,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

沿道環境管理システム再構築等業務（2023年度）第1回変更

地元申し出管理システムの利用者との協議により、一部不要となる機能が生じたため、通知機能の追加を削除