

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 1月 12日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2023年度沿道環境管理システム保守等業務
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	全体計画(当初) システム修正等作業 リニューアル工事かかるデータ作成と登録
業務期間(自)	令和 5年 3月 16日
業務期間(至)	令和 6年 3月 31日
契約金額	3,168,000 円
変更金額	1,364,000 円 増
変更後の契約金額	4,532,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2023年度沿道環境管理システム保守等業務 第1回変更

- ・システム修正等作業の削除
- ・リニューアル工事かかるデータ作成と登録作業の追加

上記に伴う諸経費の増額