

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 7月 17日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	施工管理業務(2019年度)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	本業務は、当社が発注する工事を対象として、工事受注者が実施する工事に関する、協議用資料作成、検査、立会、書類審査等の施工管理全般を行うものである。
業務期間(自)	平成 31年 3月 16日
業務期間(至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	730,382,400 円
変更金額	14,212,800 円 増
変更後の契約金額	744,595,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

施工管理業務（2019年度） 第1回変更

・直接人件費については、業務発注時点の工事発注見通し等に伴う配置人員数に基づき算定しているが、業務契約後、神戸管理部において施設に関する業務対象工事の進捗等に応じて、配置人員数の見直し（増員）が必要となったため、本業務での追加を行う。