

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 9日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	調査設計基礎資料作成業務(施設-2019)
業務場所	
業務種別	測量
業務概要	
業務期間(自)	平成 31年 4月 1日
業務期間(至)	令和 2年 5月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

調査設計基礎資料作成業務（施設-2019）第1回変更

阪神高速グループ内において、現在運用中の道路機械設備遠方監視システムが保有している機械設備の故障・運転などの履歴データと機械設備情報を点検や補修記録を司る他システム（HAMMER・COSMOS等）と連動し、今後の運用における点検業務の効率化や補修業務の適正化を図ろうと考えている。

上記について、道路機械設備遠方監視システムにおけるデータ整理、ETCデータや保全情報システムの点検データの取り込みやマッチングを含めたデータクレンジングの実行、必要なデータ内容を補完・分析が必要となっている。

そのため、本業務において

道路機械設備遠方監視システムや他システムのデータ整理業務を行う

適正な点検補修にかかる活用方法に向けた検討・立案を行う

以上の業務を追加することとし、以下の単価項目を追加するものとする。

単価項目： 点検業務効率化検討
 補修業務適正化検討
 道路機械設備 データ分析
 道路機械設備 データ整理

予算科目：修繕改良/測量及試験費