

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 12月 20日
契約業者名	株式会社ノミック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満1-6-11 ユアサ天満橋ビル7F
業務の名称	建設技術展2023近畿及びハイウェイテクノフェア2023における企画運営業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	役務提供業務
業務概要	本業務は、本展示会への阪神高速グループの出展ブースにおける、企画、製作及び運営補助を行う
業務期間(自)	令和 5年 10月 7日
業務期間(至)	令和 5年 12月 28日
契約金額	8,096,000 円
変更金額	523,160 円 増
変更後の契約金額	8,619,160 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建設技術展2023近畿及びハイウェイテクノフェア2023における企画運営業務（第1回変更）

本業務は、建設技術展及びハイウェイテクノフェアへ阪神高速グループとしてブース出展するにあたり、打ち合わせ、企画、製作及び運営補助を行うものである。

業務契約後、ブースレイアウト及び運営内容の細部検討に伴い当初想定していた規格・数量を変更する必要が生じた。

よって、仕様書第5章に基づき、契約変更を実施するものである。