


# 進捗状況(2022年2月)

①橋脚の基礎と抵触する雨水管の事前撤去工事を実施しています。  
(PPE-5付近)



※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

