

進捗状況(2022年7月)

① 工事施工ヤード確保のため、車線規制用のガードレールの基礎部を設置しています。(PPE-7付近)



② 工事施工ヤード確保のための、中央分離帯(植樹帯)の樹木を撤去しています。(PPE-7付近)

